

УТВЕРЖДАЮ  
ДИРЕКТОР МБОУ «Гимназия №35»



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
Гимназия №35 г.Махачкала пос.Ленинкент ул. Школьная 12

План мероприятий («дорожная карта») по обеспечению планомерного перехода на новые  
ФГОС НОО, ФГОС ООО на 2021—2027 годы

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Результат	Ответственный
<b>1. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОСТЕПЕННОГО ПЕРЕХОДА НА ОБУЧЕНИЕ ПО НОВЫМ ФГОС НОО И ФГОС ООО</b>				
1	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	февраль 2022 года	Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО. Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС ООО	Директор - Меджидова Ч.М.
2	Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022—2027 годов	ноябрь 2021 года, август 2022 года	Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022—2027 годов	Зам.директора: Меджидова Ч.М.
3	Проведение классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО	Май, ежегодно с 2022 года	Протоколы классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО	Зам. директора: Валиев Г.М Зайковская С.А.
4	Проведение классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных переходу на новые ФГОС ООО	Май, ежегодно, 2022—2024годы	Протоколы классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных переходу на новые ФГОС ООО	Зам. директора: Гитинова Н.К.
5	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся	Ежегодно. В течение учебного года в соответствии с графиком	Аналитические отчеты замдиректора по УВР и ВР о проведенных просветительских мероприятиях Пакет информационно-методических материалов. Раздел на сайте ОО	Зам. директора: Абакарова М.М. Гайдарбекова П.М. Абдулаева А.Г. Валиев Г.М. Зайковская С.А. Гитинова Н.К. Алиев А.Х.

6	Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	Октябрь 2021 года	Аналитическая записка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС НОО и ООО	Заместители директора — Абакарова М.М. Алиев А.Х. Сунгурова Е.И
7	Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда	Ноябрь 2021 — июнь 2022 года	Аналитическая записка об оценке материально-технической базы реализации ООП НОО и ООО, приведение ее в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	Директор: Меджидова Ч.М. Зам.директора: Абакарова М.М. Алиев А.Х. Сунгурова Е.И
8	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с федеральным перечнем учебников	Ежегодно до 1 сентября 2022—2027 годов	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ООО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников	Директор Меджидова Ч.М. Зав библиотекой Эфендиева М.Т. Все заместители директора
9	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО	Октябрь 2021 — март 2022 года	Аналитическая справка зам. директора по ВВР. Аналитическая справка зам. директора по ВР	Меджидова Ч.М. Абакарова М.М. Гайдарбекова П.М. Абдулаева А.Г. Валиев Г.М. Зайковская С.А. Гитинова Н.К. Алиев А.Х.
10	Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, средних специальных и высших учебных заведений, учреждений культуры, обеспечивающих реализацию ООП НОО и ООО в рамках	Октябрь 2021 — май 2022 года	Модели сетевого взаимодействия. Договоры о сетевом взаимодействии	Директор: Меджидова Ч.М.  Зам. директора: Алиев А.Х. Гитинова Н.К

	перехода на новые ФГОС НОО и ООО			
11	Обеспечение координации сетевого взаимодействия участников образовательных отношений по реализации ООП НОО и ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ООО	В течение всего периода с 2021—2027 годы	Пакет документов по сетевому взаимодействию	Директор: Меджидова Ч.М. Зам. директора: Алиев А.Х. Гитинова Н.К
<b>2. НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОСТЕПЕННОГО ПЕРЕХОДА НА ОБУЧЕНИЕ ПО НОВЫМ ФГОС НОО И ФГОС ООО</b>				
12	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО	Директор: Меджидова Ч.М. Зам. директора: Абакарова М.М. Алиев А.Х. Гайдарбекова П.М. Валиев Г.М. Абдулаева А.Г.
13	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС ООО	В течение всего периода	Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС ООО	Директор: Меджидова Ч.М. Зам. директора: Абакарова М.М. Алиев А.Х. Гайдарбекова П.М. Валиев Г.М. Абдулаева А.Г.
14	Внесение изменений в программу развития образовательной организации	Январь 2022 года	Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации	Директор: Меджидова Ч.М. Зам. директора: Абакарова М.М.
15	Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости)	До 01.09.2022 года	Устав образовательной организации	Директор: Меджидова Ч.М.



16	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО	Сентябрь 2021 — январь 2022 года	Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	Директор: Меджидова Ч.М.
17	Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников образовательной организации	До 01.09.2022	Должностные инструкции	Директор: Меджидова Ч.М.
18	Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО Основной образовательной программы НОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, программы УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО.	До 01.05.2022	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы НОО. Основная образовательная программа НОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД.	Директор: Меджидова Ч.М. Заместители директора: Абакарова М.М. Гайдарбекова П.М. Абдулаева А.Г. Валиев Г.М
19	Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, программы коррекционной работы, в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО	До 01.05.2022	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы ООО. Основная образовательная программа ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД, программа коррекционной работы	Заместители директора: Абакарова М.М. Гайдарбекова П.М. Абдулаева А.Г. Валиев Г.М
20	Утверждение основных образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы ООО, на заседании педагогического совета	До 01.09.2022	Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы ООО	Заместители директора: Абакарова М.М. Гайдарбекова П.М. Абдулаева А.Г. Валиев Г.М
21	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-х и 5-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2022/23 учебный год	До 30 мая 2022 года	Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО	Заместители директора: Абакарова М.М. Гайдарбекова П.М. Абдулаева А.Г. Валиев Г.М

22	Разработка учебных планов, планов Внеурочной деятельности для 1—2-х и 5—6-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2023/24 учебный год	До 30 мая 2023 года	Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО	Заместители директора: Абакарова М.М. Гайдарбекова П.М. Абдулаева А.Г. Валиев Г.М
23	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1—3-х и 5—7-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2024/25 учебный год	До 30 мая 2024 ода	Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО	Заместители директора: Абакарова М.М. Гайдарбекова П.М. Абдулаева А.Г. Валиев Г.М
24	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1—4-х и 5—8-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2025/26 учебный год	До 30 мая 2025 года	Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО	Заместители директора: Абакарова М.М. Гайдарбекова П.М.
25	Разработка учебного плана, плана внеурочной деятельности для 5 – 9-х классов по новому ФГОС ООО на 2026/27 учебный год	До 30 мая 2026 года	Учебный план ООО. План внеурочной деятельности ООО	Заместители директора: Абакарова М.М. Гайдарбекова П.М.
26	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-х классов на 2022/23 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ФГОС ООО	До 31 августа 2022 года	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-х классов	Заместители директора: Абакарова М.М. Гайдарбекова П.М. Абдулаева А.Г. Валиев Г.М..
27	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2-х и 6-х классов на 2023/24 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	До 31 августа 2023 года	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2-х и 6-х классов	Заместители директора: Абакарова М.М. Гайдарбекова П.М. Абдулаева А.Г. Валиев Г.М.
28	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным	До 31 августа 2024 года	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) по учебным модулям учебного плана для 3-х и 7-х классов	Заместители директора: Абакарова М.М. Гайдарбекова П.М.

	модулям учебного плана для 3-х и 7-х классов на 2024/25 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ФГОС ООО			Абдулаева А.Г. Валиев Г.М.
--	---	--	--	-------------------------------

29	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4-х и 8-х классов на 2025/26 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ФГОС ООО	До 31 августа 2025 года	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4-х и 8-х классов	Заместители директора: Абакарова М.М. Гайдарбекова П.М. Абдулаева А.Г. Валиев Г.М.
30	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9-х классов на 2026/27 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ФГОС ООО	До 31 августа 2025 года	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9-х классов	Заместители директора: Абакарова М.М. Алиев А.Х,
31	Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО	Ежегодно	Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО и ООО с приложением данного списка	Директор: Меджидова Ч.М. Заместитель директора: Абакарова М.М.
32	Утверждение модели договора между образовательной организацией и родителями	До 1 сентября 2022 года	Приказ об утверждении модели договора между образовательной организацией и родителями. Договор между ОО и родителями	Директор: Меджидова Ч.М. Заместители директора: Гитинова Н.К., Гайдарбекова П.М.
33	Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов	До 1 сентября 2022 года	<u>Положение</u> о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. <u>Протокол</u> педсовета об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке	Директор: Меджидова Ч.М. Заместители директора: Абакарова М.М. Гайдарбекова П.М.

	образования; предметных, метапредметных, личностных в соответствии с ФГОС НОО и ООО		текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования; предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО. <u>Приказ</u> об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования; предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО.	Абдулаева А.Г. Валиев Г.М. Зайковская С.А. Гитинова Н.К. Алиев А.Х.
<b>3. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОСТЕПЕННОГО ПЕРЕХОДА НА ОБУЧЕНИЕ ПО НОВЫМ ФГОС НОО И ФГОС ООО</b>				
34	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	До 1 сентября 2021 года	План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы	Директор: Меджидова Ч.М. Заместители директора: Гайдарбекова П.М.
35	Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы перехода на ФГОС НОО и ООО	Июнь, ежегодно с 2022 по 2026 годы.	План методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации	Директор: Меджидова Ч.М. Заместители директора: Гайдарбекова П.М.
36	Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом	В течение учебного года в соответствии с планами ШМО, ежегодно с 2021 по 2026 годы	Планы работы ШМО. Протоколы заседаний ШМО	Руководители ШМО
37	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	В течение всего периода с 2021 по 2027 годы	План работы методического совета образовательной организации. Планы работы ШМО. Аналитическая справка зам. директора по УВР.	Директор: Меджидова Ч.М. Заместители директора по УВР, НМР, рук. ШМО

38	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым	В течение всего периода с 2021 по 2027 годы	План работы педагога-психолога. Аналитическая справка зам. директора по УВР.	Педагог -психолог. Магомедова М.Г.
39	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО	В течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО	Директор: Меджидова Ч.М.Зам. директора:рук. ШМО,
40	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО	В течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Пакет методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО	Директор: Меджидова Ч.М.Все заместители директора.
41	Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО иООО, и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 годы	План ВШК на учебный год. Аналитические справки по итогам ВШК	Директор: Меджидова Ч.М.Все заместители директора.
<b>4. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОСТЕПЕННОГО ПЕРЕХОДА НА ОБУЧЕНИЕ ПО НОВЫМ ФГОС НОО И ФГОС ООО</b>				
42	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Декабрь 2021 года	Аналитическая справка замдиректора по УВР	Директор: Меджидова Ч.М. Заместители директора:
43	Диагностика образовательных Потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Январь 2022 года, Ежегодно в период с 2022 по 2027 годы	Аналитическая справка зам. директора по УВР	Директор: Меджидова Ч.М. Все заместители директора
44	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО	Ежегодно в течение всего периода с 2021 по 2027 годы	План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО. Аналитическая справка зам. директора по УВР	Директор: Меджидова Ч.М.Заместители директора по УВР и НМР



45	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	До 25 августа ежегодно в период с 2021 по 2022 годы	Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год	Директор: Меджидова Ч.М.
<b>5. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОСТЕПЕННОГО ПЕРЕХОДА НА ОБУЧЕНИЕ ПО НОВЫМ ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>				
46	Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Сайт образовательной организации. Пакет информационно-методических материалов	Заместитель директора — Алиев А.Х.
47	Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Ежеквартально в течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации	Заместитель директора — Алиев А.Х.
48	Изучение и формирование мнения родителей о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО, представление результатов	Ежеквартально в течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации. Аналитические справки заместителей директора по УВР, ВР, педагога-психолога	Заместители директора — Алиев А.Х. Заместители директора по УВР
49	Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Ежеквартально в течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации	Заместитель директора — Алиев А.Х.
<b>6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОСТЕПЕННОГО ПЕРЕХОДА НА ОБУЧЕНИЕ ПО НОВЫМ ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>				
50	Формирование материально — технической базы	В течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Сформированное материально — техническое обеспечение согласно новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Директор: Меджидова Ч.М.
<b>7. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОСТЕПЕННОГО ПЕРЕХОДА НА ОБУЧЕНИЕ ПО НОВЫМ ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>				
51	Финансово — экономическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода с 2021 по 2027 годы		Директор: Меджидова Ч.М. Главный бухгалтер — Гитинова Н.К..